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Leistungsbeschreibung

1. Projekte

tosca bietet leistungsstarke Module, die Unternehmen dabei unterstiitzen, ihre Projekte effizient zu ge-
stalten und zu optimieren. Diese Module ermdglichen eine durchgangige und transparente Steuerung
von Projekten, angefangen bei der Planung tber die Auslastung und Disposition bis hin zur Zeiterfas-
sung und umfassenden Projektiberwachung. Die intuitive Bedienbarkeit und die flexible Anpassbarkeit
der Module an unternehmensspezifische Anforderungen machen tosca zu einem wertvollen Werkzeug
mit dem der Projekterfolg sichergestellt wird.

1.1. Stammdaten
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Abbildung 1: Projektstammdaten

Die Grundlage fur die Steuerung eines Projektes mit tosca bilden die Projektstammdaten. Diese umfas-
sen alle relevanten Informationen und Parameter, die fur die Planung und Durchfihrung eines Projektes
notwendig sind:

= Kunde: Angaben zum Auftraggeber des Projektes

- Projektleiter: Verantwortliche Person fiir die Projektsteuerung

- Vertreter: Weitere Ansprechpartner und deren Rollen im Projekt

- Kostenstelle: Zuweisung zu internen Kostenstellen zur besseren Nachvollziehbarkeit der Kosten

- Rechnungsinformationen: Details zu Abrechnungsmodalitaten und Zahlungsbedingungen

- Budgetvorgaben: Festgelegtes finanzielles Rahmenbudget fir das Projekt

- Stundenbudgets: Geplante Stundenaufwande fiir das Projekt

= Frei definierbare Leistungssparten: Anpassbare Kategorien zur Klassifizierung der Leistungen
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- Personenbezogene Kostenséatze: Verrechnungssatze fir die am Projekt beteiligten Personen

- Projektkonditionen: Weitere spezifische Bedingungen und Vereinbarungen fir das Projekt

Diese Stammdaten bilden die Basis fir die nachfolgenden Funktionalitaten und gewahrleisten eine fun-
dierte und strukturierte Projektabwicklung.

1.2. Projektplanungskalender
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Abbildung 2: Projektplanungskalender

Der Projektplanungskalender ist ein zentrales Tool, das die Planung, Organisation und Verwaltung von
Projektaktivitaten Ubersichtlich und effizient gestaltet. Er bietet eine visuelle Darstellung aller projektbe-
zogenen Termine, Aufgaben und Meilensteine, was eine klare Ubersicht und eine prazise Zeitsteuerung
ermoglicht. Im Folgenden werden die Hauptfunktionalitdten des Projektplanungskalenders aufgelistet:
~ Kalenderubersicht

- Tagesansicht: Detailansicht der Aufgaben und Termine eines einzelnen Tages.

- Wochenansicht: Ubersicht tiber die Aktivitaten der gesamten Woche.

= Monatsansicht: Langfristige Planung mit allen wichtigen Terminen und Meilensteinen des Monats.

- Termin- und Aufgabenverwaltung

Der Kalender ermaglicht die einfache Verwaltung und Zuordnung von Terminen und Aufgaben:

- Termineintrage: Einfache Erstellung und Bearbeitung von Terminen, die mit spezifischen Aufgaben
oder Meilensteinen verkniipft sind.

- Aufgabenzuweisung: Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder mit klar definierten Start- und
Enddaten.

- Priorisierung: Festlegung der Prioritat von Aufgaben und Terminen zur besseren Planung und Res-
sourcenzuweisung.

- Ressourcenplanung
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Der Projektplanungskalender unterstiitzt die effiziente Ressourcenplanung und -verwaltung:

- Ressourcenzuweisung: Visuelle Darstellung der Verfligbarkeit und Auslastung von Ressourcen (Mit-
arbeiter, Ausriistung, etc.).

- Kapazitatsplanung: Sicherstellung, dass die Ressourcen effizient genutzt und Uberlastungen vermie-
den werden.

- Konfliktmanagement: Identifikation und Lésung von Terminkonflikten durch Umschichtung oder An-
passung von Ressourcen und Aufgaben.

- Integration mit anderen Modulen

Der Kalender ist nahtlos in andere tosca-Module integriert, was eine konsistente und effiziente Projekt-
verwaltung ermaoglicht:

- Zeiterfassung: Automatische Synchronisation der erfassten Arbeitszeiten mit den geplanten Aufga-
ben und Terminen.

= Projekt- und Personalauslastung: Direkte Verbindung zu den Modulen fur Projekt- und Personalaus-
lastung zur Echtzeitliberwachung und -steuerung.

- Dashboards: Integration der Kalenderdaten in die Projektdashboards fir eine umfassende und aktu-
elle Ubersicht tiber den Projektfortschritt.

1.3. Projektauslastung
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Abbildung 3: Projektauslastung

Die Projektauslastung gibt einen umfassenden Uberblick tiber den aktuellen Stand der Auslastung samt-
licher Projekte im Unternehmen. Mit tosca kann jederzeit der Fortschritt und Ressourcenbedarf der Pro-
jekte Uberwacht werden. Wichtige Funktionen umfassen:

- Visualisierung der Projektauslastung: Grafische Darstellungen zeigen die Fortschritte und den ver-
bleibenden Arbeitsaufwand.
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- Ressourcenplanung: Ubersicht tiber die Zuweisung und Verfligbarkeit von Ressourcen, um Engpésse
friihzeitig zu erkennen und zu beheben.

- Kapazitatsmanagement: Sicherstellung, dass alle Projekte innerhalb der verfigbaren Kapazitaten
ausgefiihrt werden konnen.

1.4. Personenauslastung
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Abbildung 4: Personenauslastung

Das Modul zur Personalauslastung bietet detaillierte Einblicke in die Auslastung der Mitarbeiter. Es hilft
dabei, die Arbeitseffizienz zu maximieren und eine Uberlastung des Personals zu vermeiden:
- Mitarbeiterauslastung: Anzeige der aktuellen und geplanten Arbeitslast fur jeden Mitarbeiter.

- Verfiigbarkeit und Planung: Unterstiitzung bei der Zuweisung von Aufgaben entsprechend der Ver-
fligharkeit und Qualifikation der Mitarbeiter.

- Auslastungsberichte: Regelmafige Berichte zur Analyse der Mitarbeiterauslastung und Identifikation
von Optimierungspotentialen.
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1.5. Projektdashboard

tosca bietet umfangreiche Projektdashboards, die den Fortschritt und die Leistung von Projekten in
Echtzeit visualisieren konnen. Diese Dashboards basieren auf den Aktivitaten und Daten, die wahrend

der Projektlaufzeit erfasst werden:
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Abbildung 5: Projektstrukturen
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Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Uberblick iber samtliche Projektaktivititen, die grafische
Darstellung der Projektauslastung sowie die Verknipfung des Projektes zur Zeiterfassung wieder.
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2. Zeiterfassung

m| e [E— O ——_ Y

Batum Zeit i Stomdan.

26062020

4«39 23098 > » oMl

P mE

Brojett Unberproiekt Zedtin Stundden
] Fregokam:
Ist / Sall Verbuchte Ferien Praduktivitat

22% ‘ 29% ‘

Abbildung 9: Zeiterfassung

Das Zeiterfassungsmodul in tosca ermaoglicht eine prazise und transparente Aufzeichnung der Arbeits-
zeiten flr samtliche Projektaktivitaten:

- Projektspezifische Erfassung: Zuordnung der erfassten Zeiten zu spezifischen Projekten und Aufga-
ben.
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~ Berichte und Analysen: Umfassende Auswertungen der erfassten Arbeitszeiten zur Unterstiitzung
der Projektabrechnung und -bewertung.

- Integration in andere Module: Nahtlose Verkniipfung mit den Modulen zur Projekt- und Personalaus-
lastung, um eine vollstandige Transparenz und Nachverfolgbarkeit zu gewahrleisten.

dynasoft AG — info@dynasoft.ch Seite 10 von 10



